## Acta #3 – Sprint 1

## Jueves 3 de octubre, 2019

## Participantes:

- Natalia Laserna
- Natalia Alvarado

En esta sesión evaluamos si lo acordado el día anterior se llevó a cabo, y se solucionaron inquietudes con respecto al despliegue del servidor. Se desarrollaron el día de hoy las páginas del sitio web iguales a los mock-ups para su posterior edición y perfeccionamiento.

Se realizaron las pruebas pertinentes a crear un nuevo artículo y agregarlo al carrito de compras.

Se distribuyeron las tareas para cada integrante, en las cuales está el registro de PayU y la investigación de cómo instalar un certificado SSL en el servidor.