Acta #1- Sprint 5

Lunes 28 de octubre, 2019

Participantes:

- Natalia Laserna
- Natalia Alvarado

En la reunión de hoy se llevó a cabo la planificación del Sprint 5 y se revisaron los pendientes del Sprint 4. Se dividieron las tareas entre las dos, sin embargo, inicialmente se hará trabajo de investigación para que la integración de redes sociales con el sitio web sea lo más fácil y eficiente posible.